

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
(Phần công việc do Ban quản lý TW các dự án Thủy lợi làm Chủ đầu tư)  
Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)**

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

*Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;*

*Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ các Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/10/2013 và số 4419/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/11/2020 phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7); số 73/QĐ-BNN-XD ngày 13/01/2014 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng và các quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án WB7; số 824/BNN-XD ngày 08/02/2021 về triển khai các gói thầu tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án WB7;*

*Xét Tờ trình số 219/CPO-WB7-TTr ngày 19/02/2021 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Chủ đầu tư) phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục dùng vốn đối ứng TW thuộc Hợp phần 4, dự án WB7;*

*Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 190/BC-XD-CD ngày 19/02/2021,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc do Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi làm Chủ đầu tư, dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), gồm 02 gói thầu.

*(chi tiết tại Phụ lục kèm theo)*

**Điều 2.** Giá gói thầu tạm lấy theo giá trị Chủ đầu tư trình. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

(i) Rà soát lại TOR, điều chỉnh khối lượng công việc và thời gian tư vấn phù hợp với thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;

(ii) Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu (theo quy định tại Mục II - Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng) trên cơ sở đề cương nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xét thầu và chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Lưu ý thực hiện quy định về chuyển tiếp tại khoản 4, khoản 6 và khoản 7 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bổ sung cho Quyết định số 73/QĐ-BNN-XD ngày 13/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng, dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7).

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế; Trưởng Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TW, ĐP);
- Lưu: VT, XD.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Nguyễn Hoàng Hiệp**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**  
**(Phần công việc do Ban quản lý TW các dự án Thủy lợi làm Chủ đầu tư)**  
**Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu tạm tính (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số TV/TA/CPO/2021 - Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (giai đoạn gia hạn dự án)	1.200	Đối ứng TW	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	05 tháng
2	Gói thầu số TV/ISC/CPO/2021 - Tư vấn giám sát độc lập bên thứ ba (giai đoạn gia hạn dự án)	498		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				04 tháng
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.698</b>						